


HOCHWERTIG & NACHHALTIG 

MOMA1890 

BOUTIQUE 

HOTEL 
Als Familienunternehmen 

in vierter Generation 

bestimmen vor allem 

Persönlichkeit & 

Nachhaltigkeit unser 

Handeln. 





PROJEKTENTWICKLUNG 

IM VERLAUF 

• Förderzusage LH München vom 28.11.2019

• Beauftragung Konzept MAXSOLAR: 28.11.2019

• 1. Anfrage Denkmalamt: 7. Februar 2020

• Ablehnung Denkmalschutz: 13.05.2020

PROJEKTENTWICKLUNG 

• Ab Juni 2020 diverse vergebliche Versuche, mit der unteren Denkmalschutzbehörde

eine Lösung zu finden, Prüfung rechtlicher Möglichkeiten, diverse Kontaktversuche

bei LH München

• 16.3.2021 Kontaktaufnahme zum RKU (Referat für Arbeit und Wirtschaft

Wirtschaftsförderung) und (Referat für Stadtplanung und Bauordnung)



PROJEKTENTWICKLUNG 

IM VERLAUF 

PROJEKTENTWICKLUNG 

• April bis Juli 2021: Erstellung Präsentation Denkmalschutz mit Dachdetailplänen, 3D·

Simulation Dachansicht, Fotosimulation mit Mock-up Modulen am Dach etc.

• Präsentation bei der Unteren Denkmalschutzbehörde im Baureferat mit dem

Ergebnis, dass eine Genehmigung unter Auflagen denkbar erscheint.

• 6.7.2021 Ortstermin mit Unterer Denkmalschutzbehörde und Bayer. Landesamt für

Denkmalpflege, Ergebnis: Zusage der Genehmigung

• 2.8.2021 Schriftliche Genehmigung

• Ab August 2021 massive Lieferschwierigkeiten bis Einschließlich Oktober 2022

(Panele, Umrichter, Falzklemmen, schwarze Schienen wg. Denkmalschutz,

Personalengpass Montagefirma)

• 12. - 19.11.2022 Montage der PV-Anlage

• 19.11.22 Fertigstellung der Anlage



BAU EINER DACH-PV-ANLAGE 
Anlage zum Auftrag auf Erlaubnis nach dem Bayrischen Denkmalschutzgesetz 

Antrag vom 7. Juli 2023 

Logik der PV-Anlage 

• Verringerung des C02-Fußabdrucks des Hotels

• Beschattung der Dachfläche vor direkter Sonneneinstrahlung und somit geringere Erwärmung der

darunter liegenden Räume

• Nutzung PV-Strom v.a. für Klimatisierung und Warmwasserbereitung

• Hauptproduktion und -stromverbrauch fallen zeitlich zusammen: Heiße Tage> hohe Stromproduktion

• Nahezu vollständiger Eigenverbrauch des produzierten Stroms











AUSLEGUNG UND PLANUNG DER PV-MODULE 

Position 2 

lt. Antrag 

• Stirnseite der Modulhalterung selbst in hellem Holz mit freiem Auge kaum zu erkennen

• Die tatsächlich dunkel eloxierten Modulhalterungen sind auf dem dunklen Kupferdach fast unsichtbar

• Selbst bei Positionierung auf Höhe des äußeren Schneefangs kaum sichtbar

• Module von den dahinter liegenden Dachaufbauten überlagert

• Ab der Platzmitte verschwinden die Module auch bei vorderster Positionierung hinter der Dachkante

• Von Süden sind die dünnen Modulhalter mit zunehmender Distanz nicht zu erkennen. Erst südlich des

Platzes ist die Dachfläche einsehbar.



LEISTUNG IM 
•• 

TAGLICHEN VERLAUF 

Anlagenleistung: 27 KWp 
Anzahl Module: 77 Stück 
Überschussstrom: Brauchwassererwärmung mittels 
Heizstäben 

LEISTUNG ---

21.55 kW 

1.2 kW 8.17 kW 



FINANZIELLER AUFWAND 
FINANZEN ----

Denkmalbedingte Mehrkosten: 

• schwarz eloxierte Module

• schwarz elexierte Schienen als Unterkonstruktion

• Simulation Dachansicht

• externes Projektmanagement bzgl. Spezifischer Materialbeschaffung

• Mehraufwand Planungsleistung

• Besonders niedriege Aufbauhöhe bei der Installation

Planung/ Beratung 15 TEUR 

Ausführung 65 TEUR 



PRODUKTION & VERBRAUCH 

PRODUKTION 

UND VERBAUCH 
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